

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**"АО ПЖРТ Промышленного района"**

**Штейнберг А.М.**

**2019г.**



**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор по эксплуатации ООО "СВГК"**

**Онищенко Г.В.**

**2019г.**



**График**

**проведения комплексного технического обслуживания ВДГО**

**на 2019 год по СЭГХ-1**

**по договору № 4/67/09 от 01.01.09г.**

**г.Самара**

**Промышленный район**

# Январь

Месяцы	Январь																																	
Дата производства работ	9	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25																						
Числа	9	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25																						
улица	Аминева			22 П/С			Ст. Загоры			Ст. Загоры																								
Адреса	Ст. Загоры			Ст. Загоры			Воронёжская			Ст. Загоры																								
номера домов	6	8	10	12	175	177	177 <sup>а</sup>	179	181	183	85	87	137	139	93	95	97	222	226	99	101	103	107	109	111	113	115	105	117	119	121	123	133	
Количество квартир	80	120	160	80	80	80	80	80	80	80	80	80	202	171	79	80	80	80	80	80	80	54	80	80	80	80	80	64	80	64	52	54	80	64

Дата производ- ства работ	Февраль																											
	Январь						Февраль																					
Месяцы	Январь						Февраль																					
Числа	29, 30						31																					
Адреса	Ст.Загоры						Резервный день																					
	улица	Ст.Загоры						Резервный день																				
номера домов	135	137	139	143	145	141	Резервный день																					
							78	80	90	92	141	143	184	186	188	192	194	196	198	206	84а	84	86	208	210	214	216	218
Количество квартир	64	50	298	104	80	192	128	216	100	128	171	80	80	80	80	80	80	324	80	80	185	128	211	80	80	54	53	96

Дата производства работ	Февраль				Март																														
	Месяцы	19		20	21	26, 27	28	1	5	7	12	13	15	18	19	21																			
Адреса	улица	Воронёжская				Воронёжская				К.Маркса																									
	номера домов	220	236	238	240	846	100	100а	98	102а	104	246	248	250	252	256	258	104а	260	262	264	266	268	270	274	274а	294	318а	318б	318в	320	108	110	322	324
Количество квартир	80	80	80	80	157	142	108	287	216	215		54	96	80	80	80	80	72	79	80	80	80	80	80	54	36	72	75	90	90	64	69	317	100	144







# Ноябрь

Месяцы		Ноябрь												Резервный день																							
Дата произоо дства работ	Числа	1	5	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25,26	27	28	29																			
Адреса	улица	Н.Вокзальная		Кирова	Московское ш.	Московское ш.		Н.Вокзальная	Московское ш.	Н.Вокзальная	Московское ш.		Н.Вокзальная	Московское ш.																							
	номера домов	144	201	270	274	146	284	286	288	87	89	91	93	97	161	165	99	103	105	107	109	59	111	113	115	117	119	167	121	123	127	129	133	135	137	139	
Количество квартир		215	128	72	171	211	79	80	55	141	43	72	43	142	160	160	171	48	48	140	144	119	144	144	43	72	43	72	160	323	170	47	48	43	71	43	71

		<b>Декабрь</b>																																	
Месяцы	Дата произво дства работ	3		4		5,6		9,10		11,12		13		16		17		18		19,20															
Адреса	улица	Н.Вокзальная		Московское ш.		Н.Вокзальная		Московское ш.		Н.Вокзальная		Н.Садовая		Московское ш.		Фадеева		Московское ш.																	
номера домов	Количество квартир	203	205	209	211	215	247	249	143	145	147	149	151	153	155	251	253	175	177	257	257 а	331	333	335	179	181	183	185	40	44	44а	446	53	252	252а
		128	96	96	80	211	99	160	46	47	323	42	72	43	216	160	240	144	142	80	80	20	120	20	43	72	43	144	171	128	40	216	212	60	



		Декабрь																																		
Месяцы																																				
Дата произво дства работ	23		24		25		26		27		30		31																							
Адреса	Москваское ш.		Фадеева		Ст.Загоры		Фадеева		Ст.Загоры		Фадеева		Ст.Загоры		Фадеева																					
	252В	254	54	56	53	53а	57	60	57	61	63	64	63	65	67	69	70	71	72	73	66	67														
Количество квартир	72		144		171		21		144		171		171		64		80		80		80		216		216		80		144		80		216		140	

Примечания:

- Объемы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенным договором.
- В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник ОТЭ ВДГО ООО "СВГК"

Василевская А.М.

Главный инженер филиала

Масленников А.С.

Главный инженер службы (управления)

Егоров А.М.

Начальник участка

Беккер Н.И.

Мастер

Киреева И.М.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сл

Сл